



# VITALE BINNENSTAD

WERKZAAMHEDEN EN BEREIKBAARHEID

GEMEENTE  
DOESBURG



## DE WERKZAAMHEDEN VINDEN PLAATS IN VERSCHILLENDE TIJDSBLOKKEN



### START KERNWINKELGEBIED



**FASE 1** ✓

VRIJ 1 JUN  
T/M  
DI 30 NOV  
2021

DUUR: 9 WEKEN

**FASE 2** ✓

MA 3 JUN  
T/M  
DO 30 JUN  
2022

DUUR: 26 WEKEN

JULI  
AUGUSTUS  
SEPTEMBER  
GEEN  
WERKZAAMHEDEN

**FASE 3**

KRUISPUNT OOIPOORTSTRAAT-  
MEIPOORSTRAAT-KERKSTRAAT

MA 3 OKT  
T/M  
DO 1 DEC  
2022

DUUR: 9 WEKEN

**FASE 4**

MEIPOORTSTRAAT

MA 2 JAN  
T/M  
EIND APR  
2023

DUUR: 16 WEKEN

## BEREIKBAARHEID PANDEN AAN KERKSTRAAT, MEIPOORSTRAAT EN OOIPOORTSTRAAT



- ALTIJD PER VOET BEREIKBAAR
- FIETSERS AFSTAPPEN
- MET DE AUTO NIET BEREIKBAAR IN FASES
- HULPDIENSTEN BEREIKBAAR
- VERHUIZEN EN VERBOUWEN IN OVERLEG MET AANNEMER
- BEVOORRADING IN OVERLEG MET DE AANNEMER

## HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE ACTUALITEITEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN



Appgroep



Nieuwsbrief, aanmelden via [aanmelding@doesburg.nl](mailto:aanmelding@doesburg.nl) o.v.v. nieuwsbrief Vitale Binnenstad



Persoonlijk contact tijdens de uitvoering



Informatiecentrum Stadhuis, zijde Koepoortstraat

Deze infographic bevat de informatie en de fasering zoals bekend in juli 2022. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gaandeweg het veelomvattende project Vitale Binnenstad kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Voor de meest actuele informatie, check [www.doesbrug.nl/vitale-binnenstad](http://www.doesbrug.nl/vitale-binnenstad) of neem contact op met de heer Armand Rood via [armand.rood@doesburg.nl](mailto:armand.rood@doesburg.nl).