



VITALE BINNENSTAD

WERKZAAMHEDEN EN BEREIKBAARHEID

GEMEENTE
DOESBURG



DE WERKZAAMHEDEN VINDEN PLAATS IN VERSCHILLENDE TIJDSBLOKKEN
FASERING BEKEND NA CONTRACT MET AANNEMER



start aanbesteding
juni 2021



Begin augustus
aannemer bekend




Begin september aannemer informeert
stakeholders over start project




VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN FASE 0



Start werkzaamheden
vanaf september



Verleggen kabels
en leidingen



Entree kruispunt Ooipoort - Ooipoortstraat -
Mauritsveld rioleringswerkzaamheden
(tijdens werkzaamheden kruispunt zal tijdelijke
omleiding worden doorgevoerd)

START KERNWINKELGEBIED



Deze fasering is gekozen
om de binnenstad in het
hoogseizoen en de feestmaand
onbelemmerd toegankelijk te
laten zijn

FASE 1

VRIJ 1 OKT
T/M
DI 30 NOV
2021

DUUR: 9 WEKEN

FASE 2

MA 3 JAN
T/M
WOE 27 APR
2022

DUUR: 16 WEKEN

FASE 3

DO 1 OKT
T/M
WOE 30 NOV
2022

DUUR: 9 WEKEN

BEREIKBAARHEID PANDEN AAN KERKSTRAAT, MEIPOORTSTRAAT EN OOIPOORTSTRAAT



ALTIJD PER VOET BEREIKBAAR



FIETSERS AFSTAPPEN



MET DE AUTO NIET BEREIKBAAR IN FASES



HULPDIENSTEN BEREIKBAAR



VERHUIZEN EN VERBOUWEN IN OVERLEG MET AANNEMER




BEVOORRADING IN OVERLEG MET DE AANNEMER

HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN DE ACTUALITEITEN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN



Appgroep



Nieuwsbrief, aanmelden via
aanmelding@doesburg.nl
o.v.v. nieuwsbrief
Vitale Binnenstad



Persoonlijk contact
tijdens de uitvoering



Informatiecentrum
Stadhuis, zijde
Koepoortstraat

Deze infographic bevat de informatie en de fasering zoals bekend in juni 2021. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Gaandeweg het veelomvattende project Vitale Binnenstad kunnen aanpassingen worden doorgevoerd. Voor de meest actuele informatie, check www.doesburg.nl/vitale-binnenstad of neem contact op met de heer Armand Rood via armand.rood@doesburg.nl.