

# TIJDLIJN

## Meedenken en meedoen

## Projectactiviteiten

## Projectmijlpaal

Let op: deze planning is een indicatie en niet definitief. Er kunnen nog wijzigingen komen!

- Resultaten Woningschouw en proefboring.
- Resultaten eerste enquête.
- Warmtefoto actie via AGEM.
- In gesprek: welke woningaanpassingen zijn nodig en wenselijk?
- Doe mee met proef woningeigenaren: Zet de ketel op 70 graden!

- Bijwerken technisch ontwerp en de business case.
- Aanvullende subsidiemogelijkheden in kaart.

- Voorlopig technisch ontwerp en business case.
- Gemeenteraad akkoord met samenwerken met Firan. Met alle voorwaarden die er bij komen kijken.

KWARTAAL 1 2022

- Start warmtecoach.
- Keukentafelgesprekken om deelname aan project te inventariseren.

- Organisatie van hulp bij aanpassingen aan woningen. WIJ is er voor huurders, gemeente voor eigenaren.
- We informeren u over de mogelijke subsidies en leningen.

- Overeenstemming over oprichting van een warmtenetwerk-bedrijf.
- Tarieven en aansluitkosten vastgelegd.

KWARTAAL 2 OF 3 2022

- Keukentafelgesprekken om deelname aan project te inventariseren en bij bewoners feedback op te halen over concept aanbod.

- Aanbesteding warmteleverancier en aannemer.
- Selectie uitvoerende partijen voor woningaanpassingen.

- Definitief technisch ontwerp en concept aanbod en bespreken met bewoners.
- Selectie uitvoerende partijen.

KWARTAAL 3 EN 4 2022

- De woningeigenaren in het startgebied krijgen een definitief aanbod van de gemeente.
- De huurders in het startgebied krijgen een definitief aanbod van WIJ. Doet u mee?

- Contracten tekenen betrokkenen.
- Voorbereiding van realisatie.

- Wijkuitvoeringsplan gereed.
- Werkzaamheden beginnen.

KWARTAAL 1 2023

- Meeste huizen in startgebied zijn eind 2024 aardgasvrij.

KWARTAAL 4 2024